Rotten Tomatoes 21 mars 2022

Central Statistical Office of Breizhmeiz

Chef de projet

Dates du projet 11 mars 2022 - 18 mars 2022

Avancée83%Tâches13Ressources3

Analyse de Données

Rotten Tomatoes 21 mars 2022

Tâches

Nom	Ressources	Date de début	Avancée	Coût	Date de fin
Projet Rotten Tomatoes		11/03/2022	83	1 530	17/03/2022
Base de Donnée	Romain, Maïna, Lucas	17/03/2022	100	0	17/03/2022
Analyse		11/03/2022	87	270	17/03/2022
Analyse préliminaire	Maïna	11/03/2022	100	90	11/03/2022
Analyse Détaillée	Maïna, Lucas	17/03/2022	75	180	17/03/2022
Base de Données		14/03/2022	82	720	17/03/2022
Modélisation BDD	Romain, Maïna, Lucas	14/03/2022	90	540	14/03/2022
Script d'import	Maïna, Romain	17/03/2022	75	180	17/03/2022
Documentation		11/03/2022	81	540	17/03/2022
Rédaction CdC	Romain	11/03/2022	100	270	17/03/2022
Gantt	Romain	14/03/2022	90	90	14/03/2022
Budget Prévisionnel	Romain	14/03/2022	100	90	14/03/2022
Rédaction Devis	Romain	17/03/2022	0	90	17/03/2022

2

Rotten Tomatoes 21 mars 2022

Ressources

Nom	Rôle par défaut
Romain	Développeur
Maïna	Analyste
Lucas	Pas de rôle spécifique

3

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

GANTT project		Semaine 10		Semain	e 11 _{Base de Dor}	née	12
Nom	Rôle par défaut	10	1 11	14	17	18	21
⊡	Développeur		30%	150%	115%		
Θ				60%			
Rédaction CdC			30%	30%	30%		
Rédaction Devis					30%		
 Base de Donnée 					25%		
Gantt				30%			
Script d'import					30%		
Budget Prévisionnel				30%			
⊡ • Maïna	Analyste		30%	60%	85%		
 Analyse préliminaire 			30%				
Modélisation BDD				60%			
 Base de Donnée 					25%		
 Analyse Détaillée 					30%		
Script d'import					30%		
⊟ • Lucas	Pas de rôle spécifique			60%	55%		
Modélisation BDD				60%			
 Base de Donnée 					25%		
 Analyse Détaillée 					30%		

5